LaPlacita — Estado del proyecto

Informe para el equipo · 18 de octubre de 2026 · rama **master** (último commit **9a18fd6**)

1. Resumen

La entrega de la **semana 11** (fallos parciales, idempotencia/saga y decisión de extracción) está completa en **master**. Se implementó la idempotencia de **POST /pedidos**, se corrigieron inconsistencias de documentación, se cerró la única vulnerabilidad de SonarCloud y producción en Dokploy ya construye **master**. No quedan errores abiertos en el repositorio; lo que falta son decisiones o tareas del equipo (sección 7).

Qué	Estado	Detalle
CI (GitHub Actions)	**OK**	test (con PostgreSQL), contract-test, frontend y sonar en verde
SonarCloud	**OK**	Quality Gate OK · 0 bugs · 0 vulnerabilidades · 0 code smells · cobertura 93,7 %
Pruebas backend	**OK**	61 pruebas (en local 2 se omiten sin base de datos) · contrato 28/28
Backend en producción	**OK**	https://laplacita-test.iscoutb.dev — /health, /docs, catálogo y contrato nuevo
PWA en producción	**OK**	https://laplacita-app.iscoutb.dev — landing, tiendas, mis-pedidos, service worker, BFF
Entrega S11	**OK**	Tabla de fallos, diseño de idempotencia y saga, ADR-0019 (no extraer)

2. Cómo se registra el feedback del profesor

El archivo **correcciones.md** (raíz del repo) es el registro oficial. Por cada semana anota el resultado del sistema de revisión del profesor, los hallazgos, qué se corrigió y en qué commit, y una tabla de *«correcciones que el sistema automatizado no detecta»* con la forma de verificarlas a mano. Toda corrección nueva debe agregar su sección ahí.

Semana	Resultado del revisor	Nota
S1	8/9	Faltaban tensiones de calidad y columna de rechazos en ia.md
S2	5/9	Restricciones mal tipadas
S3	9/9	
S4	4/10 automático · 8/10 tras verificación manual	Falsos positivos documentados
Corte 1	0/12 sobre el commit revisado	Corregido después con etiqueta corte-1 (RES-05, 0/300 fugas)
S6	0/8 en pasada temprana	Todos los hallazgos cerrados (mapa de contextos, propiedad de datos, C4 nivel 3)
S7–S8	Hallazgos cerrados	Contrato OpenAPI, prueba de contrato, despliegue y costos
S9–S10	Planilla del 06/10	ADR-0015/0016, Quality Gate bloqueante, persistencia (ESC-01)
S11	Entregado 17–18/10	Detalle en este informe

3. Lo que se hizo el 18/10/2026

Commit	Qué cambió
ba0764f	**Idempotencia en POST /pedidos** (F-01/F-02): cabecera opcional Idempotency-Key; misma clave y mismo contenido → mismo pedido (201 + Idempotent-Replayed); otro contenido → 409. Contrato actualizado y prueba nueva backend/tests/idempotencia.test.js (falla sin la clave).

Commit	Qué cambió
1dd8f7a	**Documentación S11 alineada**: referencia rota a «ADR-0017» en arc42 §13.2 → ADR-0019; rótulos «propuesta» actualizados a validados; diseño de idempotencia completo (§3.1); evidencia en rojo y verde (§9); bloque S11 en el README; sección nueva en correcciones.md.
01c62f5	**docs/ia.md**: fila del 18/10 y reparación de la tabla (una línea en blanco la cortaba y la fila del 17/10 estaba fuera de la bitácora).
0ba55f1	**Seguridad**: el PIN de entrega se generaba con Math.random (predecible, SonarCloud S2245). Ahora usa crypto.randomInt(1000, 10000). SonarCloud queda en 0 vulnerabilidades.
61a6c59	**ADR-0015 y ADR-0017 aceptados** por el equipo (solo cambian las líneas Estado/Decide). Referencias alineadas en arc42, README, frontend/README y C4.
9a18fd6	Registro en correcciones.md e ia.md de la verificación de producción y la aceptación de los ADR.
Panel Dokploy	Las apps del backend y la PWA pasaron de las ramas dokploy-test / frontend-mvp a **master**. Antes el despliegue salía en verde pero reconstruía la rama vieja.

4. Entrega de la semana 11

Entregable	Dónde está	Estado
Tabla de modos de fallo con su mitigación	arc42 §11.6 y docs/evidencias/evidencias-s11.md §2 (F-01 a F-06)	F-01/F-02 implementado · F-03 orden implementado · F-04/F-05 diseñados
Diseño de idempotencia o saga	evidencias-s11.md §3.1 y arc42 §13.1	Idempotencia implementada y probada; saga diseñada (no aplica sin extracción)
ADR de extraer o no extraer	docs/adr/0019-no-extraccion-a-servicios.md	Aceptado: no extraer todavía, con criterios de reevaluación

Nota: el ADR-0019 conserva rótulos «(propuesta)» de su redacción original. No se edita porque ya está aceptado (criterio ADR-0015); la aclaración vive en arc42 §13.2.

5. Arquitectura y despliegue actuales

- **Monorepo**: backend/ (Next.js como API, monolito modular con 5 módulos: catálogo, pedidos, pagos, entrega, notificaciones) y frontend/ (PWA Next.js 16 + TypeScript + shadcn/ui, base v0).
- **Persistencia**: PostgreSQL en Dokploy (ADR-0014); sin DATABASE_URL el sistema funciona en memoria. Las escrituras por pedido se encolan en orden (fix D2).
- **Despliegue**: todo en Dokploy, servidor del laboratorio de la universidad (ADR-0018). Azure quedó retirado.
- **Flujo**: push a master que toque backend/** → CI con PostgreSQL y contrato → webhook de Dokploy → health check.
- **La PWA** llama al backend por un BFF propio (frontend/app/api/v1/[...path]/route.js): el navegador nunca cruza orígenes.
- **Decisiones vigentes**: 19 ADR en docs/adr/. Todos aceptados, salvo el ADR-0006, que figura como propuesto pero está ratificado por el ADR-0008.

6. Reglas de trabajo que hay que seguir

- **Registrar todo uso de IA** en docs/ia.md, con la estructura de la tabla (Fecha · Herramienta · Propósito · Prompt · Resultado · Rechazado · Validación) y actualizar el resumen de arriba. La tabla no debe tener líneas en blanco en medio.
- **No editar ADR aceptados.** Si una decisión cambia, se crea un ADR nuevo que lo reemplace. Pasar de «propuesto» a «aceptado» sí está permitido.

- **Las evidencias fechadas no se reescriben** (evidencias, secciones antiguas de correcciones.md): se agrega una nota o una sección de actualización.
- **Cada corrección se documenta en correcciones.md**, incluida la tabla de lo que el sistema no detecta.
- **Un push a master que toque backend/** redespliega producción.** Correr antes en backend/: npm test y npm run contract-test.

7. Pendientes

Pendiente	Tipo	Qué hacer
Etiqueta corte-2	Verificar	Solo existe corte-1. Revisar si el enunciado del corte 2 pedía etiqueta; si sí, crearla sobre el commit entregado.
Identidad del establecimiento (tenant)	Corte 3	Hoy el tiendaId lo envía quien llama; nada verifica que sea la tienda dueña. Hay 3 opciones evaluadas en correcciones.md (token por tienda, JWT, red). Requiere ADR.
Deuda S11 declarada	Técnica	Persistir las claves de idempotencia; que la PWA envíe la cabecera; outbox (F-03); circuit breaker (F-04); reintento del scanner (F-05); medir p95 con reintentos.
Huecos del contrato v1	Técnica	Sin GET /catalogo/tiendas; un pedido = un producto (el carrito crea N pedidos); el usuario no ve el PIN (decisión de diseño pendiente).
Dependabot: 73 alertas	Mantenimiento	Dependencias npm (4 críticas). No afectan el Quality Gate; revisar antes del corte 3.
Health check del despliegue	Mejora	Solo mira /health; no detecta si Dokploy construye otra rama (pasó esta semana).
Limpieza	Opcional	Ramas viejas (frontend-mvp, dokploy-test, auditoria/a5-bloqueo-400) ya integradas o desactualizadas; recursos de Azure y secrets AZURE_* sin uso.

8. Cómo verificar el estado uno mismo

Ponerse al día:

```
git checkout master
git pull origin master
```

Pruebas (desde backend/):

```
npm ci
npm test
npm run contract-test
```

Producción con el código nuevo (debe dar 1 o más):

```
curl -s https://laplacita-test.iscoutb.dev/api/v1/openapi | grep -c Idempotency-Key
```

Enlaces útiles:

- Documentación interactiva de la API: https://laplacita-test.iscoutb.dev/docs
- App de usuario: https://laplacita-app.iscoutb.dev
- SonarCloud: https://sonarcloud.io/project/overview?id=ISCOUTB_AS_202620_LaPlacita
- Tutorial de verificación end-to-end: docs/entregables/tutorial-demo.pdf